



פרוטוקול  
ועדת מכרזים מס' 03/2023  
שנערכה בתאריך ד' ניסן תשפ"ג, 26.03.2023

**נוכחים:**

הרב אורי יפה- יו"ר הוועדה  
הרב משה מוטרפרל- חבר הוועדה  
עו"ד בן קרטוז'נסקי – יועמ"ש (בזום)  
עו"ד לירן ולצמן – יועמ"ש (בזום)  
גב' בתיה קניגסהפר- מ"מ אחראית מכרזים וחוזים  
גב' מרים צין – מנהלת אגף משאבים והתקשרויות

**נוכחים בזום**

אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ – ערן כוזרי מנכ"ל

**על סדר היום:**

1. מכרז פומבי מס' 19/2022 לביצוע עבודות אחזקת מערכות חשמל ותאורה וביצוע עבודות יזומות בעיר מודיעין עילית – שימוע לזוכה אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ.

**רקע:**

- 1.1. במכרז שבכותרת (להלן: "המכרז") הוגשו שתי הצעות, ע"י אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ (להלן: "אי.פי.אי." או "החברה" או "הזוכה") ו- י.א. חברה לעבודות חשמל בע"מ (להלן: "י.א. חברה לעבודות חשמל").
- 1.2. במסגרת ועדת המכרזים 09/2022 מיום 29.12.2022, נבחר המציע אי.פי.אי. כזוכה במכרז ובחודש ינואר החל במתן השירותים לעירייה. המציע י.א. חברה לעבודות חשמל נבחר ככשיר שני.
- 1.3. כבר עם תחילת מתן השירותים, התגלעו בעיות רבות בעבודת החשמלאי מטעם אי.פי.אי, לרבות ביחס לכך שמנהל העבודה לא אושר ע"י העירייה ואינו שולט בשפה העברית די הצורך על מנת למלא דוחות שיאפשרו מעקב מסודר אחר ביצוע העבודות, איחורים של החשמלאי, אי הגעה לעבודה מבלי לעדכן את העירייה, חוסר זמינות, קיצור ימי העבודה בניגוד להתחייבות החוזית, שימוש במנוף סל קצר מדי אשר אינו מתאים לביצוע העבודות וכו'. כמו כן, התברר כי החשמלאי, אשר הוצג כעובד המציע, הינו בפועל קבלן משנה אשר אמנם מועסק ע"י המציע, אך במשרה חלקית בלבד ובפועל עובד באופן עצמאי במגוון מקומות אחרים עם זמינות חלקית בלבד לביצוע העבודה נשוא המכרז.
- 1.4. ביום 26.2.23 התקיימה פגישה עם נציגי העירייה, במסגרתה הועלו הפערים בין התחייבויות הזוכה במסגרת המכרז וההסכם לבין הביצוע בפועל. ממועד קיום השיחה כאמור לא חל כל שיפור בשירות הניתן ע"י אי.פי.אי.
- 1.5. לאור האמור לעיל, ביום 16.3.23 הוזמן מנהל אי.פי.אי לשימוע בפני ועדת המכרזים והאחראי מחלקות מאור וגינון בעירייה, מר יחזקאל קולמן. מכתב הזימון לשימוע מצורף לפרוטוקול זה.

**מהלך השימוע:**



- 1.6. לשימוע הופיע מר ערן כוזרי, מנכ"ל אי.פי.אי.
- 1.7. במסגרת השימוע אומת עם הליקויים הרבים, לרבות ביחס לשיחה שהתקיימה בנוגע לכך כבר ביום 26.2.23.
- 1.8. תגובתו של מר ערן כוזרי הייתה כי העבודות אינן משתלמות לחברה, שכן הציפייה הייתה להזמנת שירותים נוספי בתשלום ולא ביצוע תחזוקה בלבד אשר אינו משתלם לחברה וכי ככל שהעירייה אינה מרוצה מביצוע השירותים, היא מוזמנת לסיים את ההתקשרות.
- 1.9. לא ניתנה כל התייחסות עניינית לליקויים הספציפיים שהוצגו כמפורט מעלה ובמכתב ההזמנה לשימוע.
- 1.10. לאחר הצעת היועמ"ש כי אולי, בטרם סיום ההתקשרות, תתבצע ע"י החברה בדיקה קונקרטי של הטענות ויאמר על-ידה האם מסוגלים או אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות, נאמר ע"י מר ערן כוזרי כי יבדוק את הטענות ויחזור תוך 24 שעות למר קולמן עם התייחסותו.

### דיון


- 1.11. לאור דבריו של מר ערן כוזרי בשימוע, עולה כי החברה כלל אינה מעוניינת במתן השירותים שכן אינם משתלמים לה.
- 1.12. כן מקומם חוסר ההתייחסות העניינית וחוסר הידיעה של המנכ"ל ביחס לטענות שהועלו, שכן מלבד השיחה שקוימה ביחס לכך עוד ביום 26.2.23, הטענות פורטו במכתב ההזמנה לשימוע ולוועדה הייתה ציפייה בסיסית כי נציג החברה בשימוע ילמד את הטענות ויבחן את מצב העניינים בטרם קיום השימוע.
- 1.13. לאור מצב עניינים זה, ועדת המכרזים לא רואה מנוס מלבטל את ההתקשרות עם חברת אי.פי.אי ולהתקשר עם הכשיר השני, י.א חברה לעבודות חשמל. עם זאת ולאור הודעת מנכ"ל החברה כי יבצע בירור נוסף ויחזור עם תשובות תוך 24 שעות, ועדת המכרזים בוחרת להשהות החלטה זו למשך 24 שעות עד לקבלת התייחסות מנכ"ל אי.פי.אי, ככל שתתקבל.

### החלטה

- 1.14. לאור כל האמור לעיל, ועדת המכרזים מחליטה לבטל את ההתקשרות עם המציע אי.פי.אי, ולהתקשר עם הכשיר, י.א חברה לעבודות חשמל. ההחלטה כאמור מושהית עד ליום 27.3.2023 בשעה 11:00, וזאת לצורך מתן אפשרות נוספת למנכ"ל החברה לספק התייחסות עניינית לטענות שהועלו בפניו בהתאם להתחייבותו בשימוע. ככל שאכן יספק התייחסות עניינית כאמור, ההחלטה להתקשר עם הכשיר השני תושהה לתקופה נוספת עד לקיום דיון נוסף ע"י ועדת המכרזים.

על החתום:

  
משה מוטרפרל  
חבר הוועדה

  
אורי יפה  
יו"ר הוועדה

  
יעקב גוטרמן  
ראש העיר